## 2024年4月 月間工程表

オリエンタル白石・富士ピー・エス・ピーエス三菱・川田建設共同企業体

		オリ											「リエ	ンタル	出石	・富工	- E					・川田建設共同企業体								
項目	1	2	3	4	5		7	8	9	10		12								20								28		30
計画、準備	月	火	水	木	金	±	B	月	火	水	木	金	土	В	月	火	水	木	金	±	В	月	火	水	木	金	土	В	月	火
建築工事																													$\vdash$	
緊張場																													$\vdash$	
E-ル゙台車軌条基礎工事																														
門型クレーン軌条基礎工事																														
屋内養生場																														
屋根工事																														
サッシエ事																														
モールド場																														
基礎工事																														
E-ルド台車軌条基礎工事																														
門型クレーン軌条基礎工事																														
鉄骨工事																														
鉄筋加工組立場																														
基礎工事																														
t-ルド台車軌条基礎工事																														
門型クレーン軌条基礎工事																														
外構排水工事																														
鉄骨工事																														
備考																														