

2024年10月 月間工程表

オリエンタル白石・富士ピー・エス・ピーエス・コンストラクション・川田建設共同企業体

項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
計画、準備																															
建築工事																															
南側ヤード																															
門型ルーフトrace工事(西側)																															
門型ルーフトrace工事(東側)																															
外構排水工事																															
屋内養生場																															
門型ルーフトrace工事(東側)																															
外構排水工事																															
モールド場																															
内部作業架台足場工事																															
鉄筋加工組立場																															
内部作業架台足場工事																															
支承据付場																															
外構排水工事																															
電気工事(構内配線)																															
モールド場																															
屋内養生場																															
備考																															