2023年12月　月間工程表

オリエンタル白石・富士ピー・エス・ピーエス三菱・川田建設共同企業体

項　　目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
計画、準備	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■				
建築工事																															
屋内養生場																															
基礎工事	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■				
モールド場																															
土工事				■	■	■	■	■			■	■	■	■	■																
基礎工事																		■	■	■	■	■			■	■	■				
鉄筋加工組立場																															
土工事													■	■	■			■	■	■	■	■			■						
基礎工事																										■	■				
備　　考																															