2024年5月　月間工程表

オリエンタル白石・富士ピー・エス・ピーエス三菱・川田建設共同企業体

項　　目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
計画、準備	■	■					■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■
建築工事																															
緊張場																															
外構排水工事							■	■	■	■																					
屋内養生場																															
外壁工事	■	■					■	■	■	■			■	■	■	■	■														
モールド場																															
基礎工事	■	■					■	■	■	■			■	■	■	■	■			■											
鉄骨工事										■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■			
屋根工事																													■	■	■
鉄筋加工組立場																															
基礎工事									■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■				
鉄骨工事	■	■					■	■																			■	■			
屋根工事																															■
資材置場																															
門型ｸﾚｰﾝ軌条基礎工事																					■	■	■	■			■	■	■	■	■
備　　考																															