2024年6月　月間工程表

オリエンタル白石・富士ピー・エス・ピーエス三菱・川田建設共同企業体

項　　目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
計画、準備			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
建築工事																														
緊張場																														
モールド軌条工事																			■	■	■			■	■	■	■	■		
屋内養生場																														
モールド軌条工事																			■	■	■			■	■	■	■	■		
モールド場																														
鉄骨工事			■	■	■	■	■			■	■																			
屋根工事												■	■	■			■	■												
外壁工事																			■	■	■			■	■	■	■	■		
モールド軌条工事																			■	■	■			■	■	■	■	■		
鉄筋加工組立場																														
鉄骨工事										■	■																			
屋根工事												■	■	■			■	■												
外壁工事																			■	■	■			■	■	■	■	■		
モールド軌条工事																														
北側ヤード																														
門型ｸﾚｰﾝ軌条基礎工事			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■						
北側門扉			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■													
備　　考																														