2024年7月　月間工程表

オリエンタル白石・富士ピー・エス・ピーエス・コンストラクション・川田建設共同企業体

項　　目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
計画、準備	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■				■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■
建築工事																															
緊張場																															
モールド軌条工事																						■	■	■	■	■			■	■	■
屋内養生場																															
モールド軌条工事																						■	■	■	■	■			■	■	■
モールド場																															
鉄骨工事								■	■	■	■	■																			
外壁工事	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■				■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■
鉄筋加工組立場																															
鉄骨工事								■	■	■	■	■																			
外壁工事	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■				■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■
電気工事																															
鉄筋加工組立場																															
構内配線工事																■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■
備　　考																															