2024年8月　月間工程表

オリエンタル白石・富士ピー・エス・ピーエス・コンストラクション・川田建設共同企業体

項　　目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
計画、準備	■	■			■	■	■	■	■										■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	
建築工事																															
緊張場																															
モールド軌条工事	■	■			■	■	■	■	■										■	■	■	■									
屋内養生場																															
モールド軌条工事	■	■			■	■	■	■	■										■	■	■	■	■								
内部作業架台足場工事																										■	■	■	■	■	
モールド場																															
鉄骨工事	■	■			■	■	■	■	■										■	■	■	■									
モールド軌条工事	■	■			■	■	■	■	■										■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	
鉄筋加工組立場																															
鉄骨工事	■	■			■	■	■	■	■																						
モールド軌条工事																			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	
北側ヤード																															
外構排水工事	■	■			■	■	■	■	■										■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	
電気工事																															
鉄筋加工組立場																															
構内配線工事					■	■	■	■	■										■	■	■	■	■								
モールド場																															
構内配線工事																										■	■	■	■	■	
備　　考																															