2025年11月　月間工程表

オリエンタル白石・富士ピー・エス・ピーエス・コンストラクション・川田建設共同企業体

項　　目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
計画、準備	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
PC軌道桁製作工																														
瓜生堂車両基地北側25本	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■																		
桑才新町工区30本	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		
PC軌道桁架設工																														
瓜生堂車両基地北側25本										■	■	■	■	■			■	■	■	■	■				■	■	■	■		
備　　考																														