2026年5月　月間工程表

オリエンタル白石・富士ピー・エス・ピーエス・コンストラクション・川田建設共同企業体

項　　目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
計画、準備																															
備　　考																															

当月は現場作業なし