
オリエンタル白石・富士ピー・エス・ピーエス・コンストラクション・川田建設共同企業体

備　　　考

木月日 月 火土 日 月 火 水 日 月

計画、準備

月 火 水 木 金 土火 水木 金 土

27 28 29 3019 20 2624 2514

金 土 日水 木 金 土 日

15 16 17 18 21 22 23

2026年8月　月間工程表

項　　目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31

当月は現場作業なし


